

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ**

ИНН 4802001831
ОГРН 1034800010244
399058, г. Грязи, ул. Красная Площадь, 38
e-mail: agr@admlr.lipetsk.ru

11.11.2019 № 284

На № _____ от _____

Заместителю управляющего директора
филиала ПАО «Квадра» -
«Липецкая генерация» - главный инженер
В.В. ГОРДЕЕВУ

Уважаемый Виталий Валерьевич!

На Ваше письмо №ВВ-490/12143 от 10.10.2019г. (поступившие в администрацию района 15.10.2019 г.) «О согласовании графика ремонтов на 2020 год» администрация Грязинского муниципального района согласовывает график вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ПП «Северо-Восточные тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» в 2020 году.


Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Первый заместитель главы администрации
Грязинского муниципального района



В.В. ПОПОВ

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации Грязинского района Липецкой области


В.Т. Рощупкин

Приложение
к письму филиала ПАО "Квадра"-
"Липецкая генерация"
от 10.10.2019 № 008-490/12143.
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель управляющего директора филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" - Главный инженер


В.В. Гордеев


График вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ПП "Северо-Восточные тепловые сети" филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2020 году

№ Тист	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Вид ремонта	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях		Примечание
				Начало	Окончание (включительно)	участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	
1	Котельная больницы с. Плеханово Грязинский район	круглогодичный	текущий	18.05.2020	31.05.2020	сети ГВС	18.05.2020	31.05.2020	18.05.2020	31.05.2020	18.05.2020	31.05.2020	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
			текущий	03.08.2020	16.08.2020	сети ГВС	03.08.2020	16.08.2020	03.08.2020	16.08.2020	03.08.2020	16.08.2020	
			текущий	18.05.2020	31.05.2020	сети отопления	15.04.2020	15.10.2020	18.05.2020	31.05.2020	18.05.2020	31.08.2020	
			текущий	03.08.2020	16.08.2020	сети отопления			03.08.2020	16.08.2020			
2	Котельная сан. "Лесная Сказка" п. Сухоборье, Грязинский район	круглогодичный	текущий	18.05.2020	31.05.2020	сети ГВС	18.05.2020	31.05.2020	18.05.2020	31.05.2020	18.05.2020	31.05.2020	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
			текущий	07.09.2020	20.09.2020	сети ГВС	07.09.2020	20.09.2020	07.09.2020	20.09.2020	07.09.2020	20.09.2020	
			текущий	18.05.2020	31.05.2020	сети отопления	15.04.2020	15.10.2020	18.05.2020	31.05.2020	18.05.2020	20.09.2020	
			текущий	07.09.2020	20.09.2020	сети отопления			07.09.2020	20.09.2020			

Примечание:

1. Возможна корректировка сроков ремонта оборудования котельных сезонного действия в зависимости от фактических сроков окончания и начала отопительного сезона.
2. В период останова теплоисточников выполняется текущий планово-предупредительный ремонт оборудования котельных.
3. В период останова тепловых сетей запланировано проведение гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность и текущих ремонтов теплосетей, подключенных к данным теплоисточникам.

Зам. директора ПП "Северо-Восточные тепловые сети"


В.Г. Хе