

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Директор ПП СВТС филиала ПАО "Квадра" -
"Липецкая генерация"

Глава администрации городского поселения
г. Грязи

С.Ю. Соколов

О.А. Филиппов

2020

2020

Графики вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2021 году

№ Т/ист	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Вид ремонта	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях		Примечание
				Начало	Окончание (включительно)	участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПП "Северо-Восточные тепловые сети"													
1	Котельная г. Грязи ул. Социалистическая "ЦРБ"	круглогодичный	текущий	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	все сети	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
2	Котельная г. Грязи ул. Юбилейная "ГПТУ"	сезонный	текущий	15.04.2021	15.10.2021	сети отопления	15.04.2021	15.10.2021	16.04.2021 16.08.2021	29.04.2021 29.08.2021	16.04.2021	31.08.2021	Котельная осуществляет теплоснабжение без подачи ГВС
3	Котельная г. Грязи ул. 30лет Победы "Швейная фабрика"	круглогодичный	текущий	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	все сети	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
4	Котельная г. Грязи ул. Дубовая роща, "БМК 5,5"	круглогодичный	текущий	15.06.2021 09.08.2021	28.06.2021 22.08.2021	сети ГВС сети отопления	15.06.2021 15.04.2021	28.06.2021 15.10.2021	15.06.2021 15.06.2021 09.08.2021	28.06.2021 28.06.2021 28.06.2021	15.06.2021 15.06.2021	28.06.2021 31.08.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
5	Котельная г. Грязи ул. Первомайская "Первомайская" 65	круглогодичный	текущий	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	все сети	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	11.05.2021 12.07.2021	24.05.2021 25.07.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
6	Котельная г. Грязи ул. Привокзальная "школа №8"	сезонный	текущий	15.04.2021	15.10.2021	сети отопления	15.04.2021	15.10.2021	16.04.2021 16.08.2021	29.04.2021 29.08.2021	16.04.2021	31.08.2021	Котельная осуществляет теплоснабжение без подачи ГВС
8	БМК г. Грязи ул. Станционная "АБК-5,0"	круглогодичный	текущий	28.06.2021 23.08.2021	11.07.2021 05.09.2021	все сети	28.06.2021 23.08.2021	11.07.2021 05.09.2021	28.06.2021 23.08.2021	11.07.2021 05.09.2021	28.06.2021 23.08.2021	11.07.2021 05.09.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
9	Энергетический комплекс тепловой мощностью 40 МВт г. Грязи ул.	круглогодичный	текущий	15.06.2021 09.08.2021	28.06.2021 22.08.2021	все сети	15.06.2021 09.08.2021	28.06.2021 22.08.2021	15.06.2021 09.08.2021	28.06.2021 22.08.2021	15.06.2021 09.08.2021	28.06.2021 22.08.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
10	Автоматизированная блочная котельная тепловой мощностью 22	круглогодичный	текущий	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	все сети	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	24.05.2021 26.07.2021	06.06.2021 08.08.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.

Примечание:

1. Возможна корректировка сроков ремонта оборудования котельных сезонного действия в зависимости от фактических сроков окончания и начала отопительного сезона.
2. В период останова теплоисточников выполняется текущий планово-предупредительный ремонт оборудования котельных.
3. В период останова тепловых сетей запланированное проведение гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность и текущих ремонтов теплосетей, подключенных к данным теплоисточникам.
4. Ограничение подключенных потребителей по горячему водоснабжению (ГВС) допускается двукратно на срок по 14 суток (согласно "Правилам технической эксплуатации тепловых установок", пп. 6.2.9, 11.1., утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115).