

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ПП СВТС филиала ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"

С.Ю. Соколов

2020

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Грязинского муниципального района

В.В. Попов

2020

Графики вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2021 году

№ Тист	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Вид ремонта	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях		Примечание
				Начало	Окончание (включительно)	участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПП "Северо-Восточные тепловые сети"													
1	Котельная с. Ярлуково ул. Молодежная, "ТКУ - 3,0 МВт"	круглогодичный	текущий	24.05.2021	06.06.2021	сети ГВС	24.05.2021	06.06.2021	24.05.2021	06.06.2021	24.05.2021	06.06.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
							26.07.2021	08.08.2021	26.07.2021	08.08.2021	26.07.2021	08.08.2021	
				26.07.2021	08.08.2021	сети отопления	15.04.2021	15.10.2021	24.05.2021	06.06.2021	24.05.2021	06.06.2021	24.05.2021
2	Котельная больницы с. Плеханово Грязинский район	круглогодичный	текущий	17.05.2021	30.05.2021	сети ГВС	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
							02.08.2021	15.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	02.08.2021	15.08.2021	
				02.08.2021	15.08.2021	сети отопления	15.04.2021	15.10.2021	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021
3	Котельная сан. "Лесная Сказка" п. Сухоборье, Грязинский район	круглогодичный	текущий	17.05.2021	30.05.2021	сети ГВС	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	Во время проведения ремонтных работ, возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей.
							06.09.2021	19.09.2021	06.09.2021	19.09.2021	06.09.2021	19.09.2021	
				06.09.2021	19.09.2021	сети отопления	15.04.2021	15.10.2021	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021	30.05.2021	17.05.2021

Примечание:

1. Возможна корректировка сроков ремонта оборудования котельных сезонного действия в зависимости от фактических сроков окончания и начала отопительного сезона.
2. В период остановов теплоисточников выполняется текущий планово-предупредительный ремонт оборудования котельных.
3. В период остановов тепловых сетей запланировано проведение гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность и текущих ремонтов теплосетей, подключенных к данным теплоисточникам.
4. Ограничение подключенных потребителей по горячему водоснабжению (ГВС) допускается двукратно на срок по 14 суток (согласно "Правилам технической эксплуатации тепловых установок", пп. 6.2.9, 11.1., утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115).