

СОГЛАСОВАНО
Глава городского округа
город Елец


Е.В. Боровских
« » 2019

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Глава Заместитель управляющего директора-
главный инженер филиала
ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация»
В.В. Гордеев
« » 2019

ГРАФИК

проведения испытаний на прочность и плотность
тепловых сетей производственного подразделения «Елецкая ТЭЦ»
после отопительного сезона 2019 - 2020 и проведения ремонтных работ

№ п/п	Теплоисточник	Проводимые мероприятия	Начало	Окончание	Ответственный
1	Тепловая сеть №2	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов тепловых сетей (1 этап)	12.05.2020	25.05.2020	Начальник ЦТС Соломенцев С.Н.
		Ремонт участков тепловых сетей по результатам выявленных дефектов и повреждений	12.05.2020	12.07.2020	
2	Тепловая сеть №1	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов тепловых сетей (1 этап)	16.06.2020	29.06.2020	
		Ремонт участков тепловых сетей по результатам выявленных дефектов и повреждений	16.06.2020	12.07.2020	
3	Тепловая сеть №1	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов тепловых сетей (2 этап)	13.07.2020	22.07.2020	
		Ремонт участков тепловых сетей по результатам выявленных дефектов и повреждений	13.07.2020	31.08.2020	
4	Тепловая сеть №2	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов тепловых сетей (2 этап)	13.07.2020	26.07.2020	
		Ремонт участков тепловых сетей по результатам выявленных дефектов и повреждений	13.07.2020	31.08.2020	

Примечание: Сроки проведения ремонтов участков тепловых сетей могут корректироваться по результатам проведения гидравлических испытаний.

Зам. директора ПП «Елецкая ТЭЦ»



П.П. Егорцов

Ср. 17.11.2019 Елец Рубцова О.И.

Н-к ЦТС Вол

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа
 город Елец
 Е.В. Боровских
 «___» _____ 2019

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего директора-
 главный инженер филиала
 ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация»
 В.В. Гордеев
 «___» _____ 2019

Графики вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2020 году

№ Т.И. СТ	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточ ника	Вид ремонта	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях		Примечание
				Начало	Окончание (включительно)	участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	
Производственное подразделение "Елецкая ТЭЦ"													
1	Елецкая ТЭЦ	круглогодич ный	текущий	13.07.2020	22.07.2020	все сети тепломагистрали № 1	16.06.2020	29.06.2020	16.06.2020	29.06.2020	16.06.2020	12.07.2020	во время проведения ремонтных работ возможно кратковременное ограничение отдельных потребителей
							13.07.2020	22.07.2020	13.07.2020	22.07.2020	13.07.2020	31.08.2020	
							12.05.2020	25.05.2020	12.05.2020	25.05.2020	12.05.2020	12.07.2020	
			13.07.2020			26.07.2020	13.07.2020	26.07.2020	13.07.2020	31.08.2020			
			капитальный			участок по ул. К.Цеткин от ТК-2-10-2 до ТК-2-10-3	01.07.2020	31.07.2020	-	-	01.07.2020	31.07.2020	

Зам. директора ПП ЕТЭЦ



П.П Егорцов

СР.М. И.С. Рубцова О.М.

Н-К ЦТСаДол Союзэнергет С.В