

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации поселения г. Лебедянь



А.И. Хрипченко

2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ПП ДТЭЦ филиала ПАО "Квадра"
- "Липецкая генерация"



В.В. Сазонов

2020

Графики вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2020 году

№ Пист	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Вид ремонта	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях		
				Начало	Окончание (включительно)	участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	
Производственное подразделение "Данковская ТЭС"													
5	Котельная по ул. Машиностроителей г. Лебедянь	круглогодичный	текущий	15.06.2020	28.06.2020	все сети	15.06.2020	28.06.2020	15.06.2020	28.06.2020	15.06.2020	09.08.2020	
			текущий	10.08.2020	23.08.2020	все сети	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	20.09.2020	

Примечание:

1. Возможна корректировка сроков ремонта оборудования котельных сезонного действия в зависимости от фактических сроков окончания и начала отопительного сезона.
2. В период остановов теплоисточников выполняется плановый текущий ремонт оборудования котельных.
3. В период остановов теплоисточников запланировано проведение гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность и текущие ремонты теплосетей (допускается корректировка сроков гидравлических испытаний в связи с возможным изменением срока окончания отопительного сезона).
4. Ограничение подключенных потребителей по горячему водоснабжению (ГВС) допускается двукратно на срок по 14 суток (согласно "Правилам технической эксплуатации тепловых установок", пп. 6.2.9, 11.1., утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115).

 Сергей АВ